

# CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

Via Vittorio Emanuele II n. 76 – 25011 CALCINATO (BS)

Tel.: 030/9637145 – Fax: 030/9637012

Codice Fiscale: 94004530179

e-mail [info@chiesesecondogrado.it](mailto:info@chiesesecondogrado.it)

## **Relazione del Presidente al**

## **CONTO CONSUNTIVO**

## **DELL'ESERCIZIO 2014**

## **RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2014**

Premessa:

La relazione al conto consuntivo che si è chiuso il 31/12/2014 è suddivisa in tre sezioni che si riferiscono rispettivamente a:

- ◆ relazione generale sull'attività del Consorzio;
- ◆ relazione sulla situazione dei progetti in corso di realizzazione e sintesi della programmazione per i prossimi esercizi;
- ◆ andamento della stagione irrigua 2014;
- ◆ illustrazione del conto consuntivo redatto dall'ufficio amministrativo che evidenzia la chiusura in pareggio dell'esercizio finanziario 2014.

### **RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO.**

Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/2033 del 01/07/2014 è stato approvato il nuovo statuto del nostro Consorzio.

Una delle modifiche fondamentali rispetto a quello precedentemente in vigore riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, in particolar modo il nuovo statuto prevede che vengano nominati due rappresentanti del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e quattro del Consorzio di Bonifica Chiese quindi nella procedura di rinnovo del Consiglio, avviata con deliberazione n. 2/14 del 26 settembre 2014, sono state previste le seguenti nomine:

- n. 4 rappresentanti del Consorzio di Bonifica Chiese
- n. 2 rappresentanti del Consorzio di Bonifica Garda Chiese
- n. 1 rappresentante delle utenze irrigue ed idroelettriche minori
- n. 1 rappresentante della Regione Lombardia
- n. 1 rappresentante dell'ENEL.

Terminata entro i termini previsti la procedura per il rinnovo dell'organo amministrativo, in data 23 dicembre 2014 si è tenuta la riunione di insediamento del nuovo Consiglio che rimarrà in carica dal 01/01/2015 al 31/12/2019. Durante la riunione di insediamento sono stati eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il terzo membro del comitato esecutivo, rispettivamente nelle persone di: Rosa Gianantonio, Lecchi Luigi e Zani Gianluigi. Alla data del 31/12/2014 non era ancora stato comunicato al Consorzio il nominativo del Revisore di Conti di nomina regionale.

Il Segretario Geom. Antonio Martinetti non ha rinnovato la sua disponibilità a collaborare con il Consorzio per i prossimi esercizi, il Consiglio di Amministrazione quindi, con deliberazione n. 4/14 del 23/12/2014 ha nominato segretario del Consorzio, a far data dal 01/01/2015, il direttore del Consorzio Chiese, Emanuele Bignotti.

Per quanto concerne l'attività svolta dal Consorzio nel corso dell'esercizio in esame, è importante ricordare che nel mese di gennaio si sono svolti due incontri fra i fruitori delle acque del lago d'Idro e la Regione Lombardia per acquisire pareri ed osservazioni in merito al progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di messa in sicurezza del lago d'Idro e per definire le modalità di gestione delle acque del lago durante lo svolgimento dei lavori. Gli utilizzatori irrigui ed idroelettrici hanno concentrato i loro interventi sulla necessità che la risorsa idrica rimanga disponibile durante tutto il periodo di svolgimento delle opere insistendo quindi sulla necessità che tutte le necessarie variazioni dei livelli del lago vengano concordate con il Commissario Regolatore ed il Consorzio; i comuni rivieraschi del fiume Chiese sublacuale hanno ribadito la loro preoccupazione derivante dalla difficoltà di gestire le acque di

piena provenienti dal lago a seguito di condizioni atmosferiche avverse. Considerato che già negli scorsi anni si sono verificate esondazioni del fiume in alcuni tratti del percorso sublacuale, le amministrazioni esprimono forte preoccupazione in vista di un periodo di transizione la cui gestione delle acque del lago non può prescindere dal tener conto delle aree a rischio che si trovano a valle del lago stesso.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione i consorzi, che inizialmente sembravano essere esonerati dagli adempimenti previsti dalla disciplina di cui sopra, sono invece stati annoverati fra i destinatari delle nuove normative dovendo pertanto far fronte a diversi obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Dovendo provvedere all'istruttoria di diverse pratiche nonché all'individuazione di figure in grado di ricoprire gli incarichi previsti dalla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di dare incarico al nuovo Consiglio di provvedere entro il mese di gennaio 2015, con specifica deliberazione, a tutti gli obblighi di legge incaricando le figure che i nuovi Consiglieri riterranno più idonee a gestire le delicate questioni inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

#### **RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE PER I PROSSIMI ESERCIZI.**

In apertura della presente sezione si ritiene importante ricordare i progetti che sono stati segnalati ad ANBI ed URBIM nell'ambito delle iniziative atte a contrastare dissesto idrogeologico.

Nel mese di novembre 2014, a seguito delle riunioni presso ANBI ed agli Stati Generali inerenti a quanto sopra, il direttore ANBI, Massimo Gargano, ha invitato le Unioni Regionali a chiedere incontri con i commissari al dissesto idrogeologico regionali (Presidenti delle Regioni) con l'intento di segnalare i progetti dei Consorzi finalizzati alla prevenzione affinché potessero essere validati presso l'unità di Missione nel mese di dicembre 2014. A tal fine è stato chiesto ai Consorzi di comunicare ad URBIM i progetti finalizzati alla difesa del suolo in maniera da poterli valutare con il Presidente della Regione e successivamente con la protezione civile e l'Autorità di Bacino.

Il nostro Consorzio ha segnalato i seguenti progetti:

- Realizzazione di uno scolmatore dal canale Roggia Lonata Promiscua verso il fiume Chiese in comune di Bedizzole. Importo progetto € 844.550,00
- realizzazione delle opere di difesa spondali sul tratto di fiume Chiese immediatamente a valle della traversa di Idro. Importo progetto € 730.250,00

corredando la comunicazione, trasmessa a URBIM ed a Regione Lombardia, con tutti gli allegati illustranti le opere previste nei progetti. Considerata l'urgenza di provvedere alle opere di difesa del suolo le associazioni dei Consorzi di bonifica stanno cercando con forza di ottenere i finanziamenti presentando i progetti in vari incontri sia a livello regionale che nazionale al fine di dar maggior rilievo possibile alla problematica ed ottenere i contributi necessari a permettere la realizzazione dei lavori.

#### **Progetti ultimati nel corso dell'esercizio 2014:**

##### ***Realizzazione di una nuova sezione di misura sul fiume Chiese in località Clibbio del Comune di Vobarno.***


Il lavori inerenti al progetto, concesso e finanziato con decreto della Regione Lombardia n. 6245 del 07/07/2011, sono stati realizzati dalla ditta Olli scavi s.r.l. di Pezzaze (BS) che ha appaltato parte delle opere alla ditta Gasparini Costruzioni S.r.l., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. La funzione di Responsabile del Procedimento è stata svolta dall'ing. Luca Mondinelli, dipendente del nostro Consorzio mentre la direzione dei lavori è stata affidata all'ing. Gian Franco Petroboni. Le opere sono terminate in data 09 ottobre 2014, in conformità a quanto previsto dalla seconda nota di concessione di proroga della fine dei lavori emessa dalla Regione Lombardia su richiesta del Consorzio. I lavori per la realizzazione del progetto sono stati più volte interrotti a causa delle avverse condizioni meteo oltre che

a seguito del fuori servizio dell'impianto idroelettrico ENEL di Carpeneda di Vobarno che non hanno permesso di lavorare in alveo del fiume per alcuni mesi.

Il costo complessivo del progetto, come da conto finale approvato con deliberazione n. 4/14 del 23/12/2014 è stato pari a € 241.249,41.



SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI VOBARNO – OPERE DI DIFESA SPONDALE




SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI VOBARNO – STAZIONE DI TELEMISURA E SOGLIA DI FONDO

**Lavori di manutenzione straordinaria alla traversa sul fiume Chiese in loc. Diga del comune di Visano.**

L'intervento di manutenzione straordinaria alla traversa sul fiume Chiese in località "Diga" del Comune di Visano in prossimità della presa del canale Bresciani è stato autorizzato e finanziato con decreto della Regione Lombardia n. 3844 del 07 maggio 2012.

I lavori, affidati a mezzo gara di appalto esperita con la modalità della procedura negoziata, sono stati effettuati dalla ditta Piantoni Severo S.r.l. di Schilpario (BG). Le opere, iniziate in data 23/01/2013, hanno subito due interruzioni a causa delle condizioni meteoriche avverse che non hanno consentito di effettuare le lavorazioni in quanto dalla traversa del lago d'Idro transitava una portata di valore superiore al DMV previsto per idro ed inoltre le derivazioni irrigue a monte della traversa di Visano derivavano portate d'acqua per lo più modeste rispetto alla portata in alveo, pertanto l'eccedenza di portata transitava attraverso la diga di Visano.

I lavori sono stati ultimati in data 07 novembre 2014, il costo complessivo del progetto, come da conto finale redato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Mondinelli, è stato di € 254.297,70.



DIGA DI VISANO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA TRAVERSA

Con la chiusura dei due progetti di cui sopra il nostro Consorzio ha completato i progetti finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del P.S.R. 2007-2013.

### Programmi triennali 2015 - 2017

In data 26/09/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Programma Triennale 2015-2017 in cui i programmi di intervento, suddivisi nei tre anni, sono i seguenti:

#### ANNO 2015

N°	Descrizione progetto	Spesa complessiva
1	Realizzazione di scolmatore del canale Roggia Lonata Promiscua in località Crocette del comune di Bedizzole (BS). L'intervento in esame è localizzato sul canale Roggia Lonata Promiscua in corrispondenza del punto di immissione del Torrente Reale.	€ 600.000,00
2	Realizzazione di una sezione di misura sul fiume Caffaro mediante esecuzione di una soglia di fondo in calcestruzzo per un tratto di circa 100 m di alveo. Inoltre si prevede la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica in questo tratto nonché la messa in opera di una passerella pedonale in legno dalla quale eseguire le misure di portata in occasione del regime di morbida del fiume Caffaro.	€ 500.000,00
<b>Importo complessivo interventi previsti per l'anno 2015</b>		<b>€ 1.100.000,00</b>

#### ANNO 2016

N°	Descrizione progetto	Spesa complessiva
1	Realizzazione di opere di protezione al piede della traversa sul fiume Chiese immediatamente a valle del ponte canale della Roggia Montichiara mediante esecuzione platea in massi di opportuno diametro e il rifacimento superficiale del profilo della traversa.	€ 300.000,00
2	Realizzazione di una pista ciclabile che consenta di raggiungere la località "Ponte Clisi", in comune di Prevalle-Calvagese, con il "Parco Fluviale Airone" in località Cantrina del comune di Bedizzole.	€ 500.000,00
3	Progetto per l'adeguamento della traversa fluviale di Cantrina di Bedizzole (BS), mediante la realizzazione di una scala di risalita dei pesci ed interventi di rinaturalizzazione delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica.	€ 200.000,00
<b>Importo complessivo interventi previsti per l'anno 2016</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

#### ANNO 2017

N°	Descrizione progetto	Spesa complessiva
1	Progetto per la sistemazione della traversa di derivazione dei Garletti in comune di Calcinato con scala di risalita dei pesci e relativi interventi di rinaturalizzazione delle sponde.	€ 450.000,00
2	Implementazione delle stazioni idro-meteorologiche lungo l'asta del fiume Chiese, in particolare per la zona di confluenza con il fiume Oglio, con sistemi di telecontrollo ed automazione di alcuni manufatti di derivazione.	€ 250.000,00
3	Redazione di uno studio di carattere idrologico ed idraulico del bacino imbrifero del fiume Chiese a valle del lago d'Idro.	€ 350.000,00
<b>Importo complessivo interventi previsti per l'anno 2017</b>		<b>€ 1.050.000,00</b>

Il totale complessivo delle opere previste nel triennio 2015-2017 ammonta ad € 3.150.000,00.

Nella stessa delibera di cui sopra è stato nominato l'ing. Luca Mondinelli quale responsabile del procedimento per i progetti inseriti nel programma.

#### ANDAMENTO DELLA STAGIONE IRRIGUA.

La stagione irrigua 2014 è stata caratterizzata da un'abbondanza di risorsa mai verificatasi da quando si regola il lago d'Idro. L'afflusso naturale a lago è stato di 100 Milioni di mc superiore a quello previsto per l'anno statistico idrologicamente più favorevole. Ciò come conseguenza sia delle abbondanti nevicate in quota durante il periodo invernale sia delle eccezionali piogge che si sono registrate anche nei mesi di luglio e agosto.

Dall'inizio dell'anno all'11 di settembre alla stazione di Ponte Caffaro sono caduti 1724 mm di pioggia contro i 1500 mm previsti in un anno medio. Nei soli mesi di luglio e agosto si sono registrati 574 mm di pioggia; pertanto la regolazione del lago è stata effettuata non in base alle esigenze irrigue, oltretutto minime poiché anche in pianura si sono verificati eventi di pioggia importanti e anche frequenti, ma con riferimento agli aspetti di sicurezza idraulica dei territori sia di monte che di valle.

Il livello del lago d'Idro al 30 giugno era pari a 368,60 m mentre a fine stagione era pari a 368,05 m.

Dal primo luglio al 10 settembre si sono sfiorati circa 85 milioni di mc in più della portata media estiva di mc/sec 32,5 (mediamente in più circa 14 mc/sec).

#### ILLUSTRAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO REDATTO DALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO CHE EVIDENZIA LA CHIUSURA IN PAREGGIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

##### Premesse:

Come si evince dalla tabella che segue, la cassa al 31/12/2014 presenta un saldo negativo dell'importo di € 80.293,13.

Il risultato complessivo della gestione 2014 presenta una situazione di pareggio fra entrate ed uscite, come illustrato qui di seguito:

	<b>Gestione Residui</b>	<b>Gestione Competenza</b>	<b>Totale</b>
Fondo cassa al 1° gennaio			€ 214.686,16
Riscossioni	€ 75.233,44	€ 209.674,84	€ 284.908,28
Pagamenti	€ 415.348,29	€ 164.539,28	€ 579.887,57
Fondo Cassa al 31 dicembre			- € 80.293,13
Residui attivi	€ 296.825,75	€ 7.705,19	€ 304.530,94
Residui Passivi	€ 171.397,06	€ 52.840,75	€ 224.237,81
<b>Avanzo/disavanzo di amministrazione</b>			<b>€ 0,00</b>

Il conto consuntivo del Consorzio è redatto secondo le indicazioni della Regione Lombardia e consta di due gestioni, sia in entrata che in uscita, una di competenza e una dei residui; durante l'esercizio sono state effettuate variazioni di bilancio e gli opportuni assestamenti per rendere lo stesso rispondente alla gestione contabile dell'ente.

##### Esame delle singole voci di bilancio:

###### **Entrate**

Titolo 1° - Entrate correnti

Il bilancio assestato presenta:

- alla categoria 1° "rendite patrimoniali": nessuno stanziamento
- alla categoria 2° "interessi attivi": uno stanziamento di € 776,29 tale stanziamento ha subito una diminuzione rispetto al preventivo pari a € 223,71
- alla categoria 3° "contributi consortili": uno stanziamento di € 150.000,00 l'importo si riferisce ai contributi ordinari chiesti agli utenti.
- alla categoria 4° "contributi pubblici all'attività corrente": nessuno stanziamento
- alla categoria 5° "proventi diversi": uno stanziamento dell'importo di € 16.000,00

Titolo 2° - Entrate in conto capitale

Non si evidenziano stanziamenti

Titolo 3° - Contabilità speciali

Il bilancio assestato presenta:

- alla categoria 1° "Partite di giro": uno stanziamento di € 43.760,07;  
la categoria ha subito variazioni in diminuzione per l'importo di 5.309,93;
- alla categoria 2° "Gestioni speciali": uno stanziamento di € 6.879,86  
la categoria ha subito una variazione in aumento dell'importo di € 4.279,86.

#### **Uscite**

Titolo 1° - Uscite correnti

- alla categoria 1° "Oneri patrimoniali": nessuno stanziamento  
lo stanziamento del bilancio preventivo è stato azzerato mediante apposita variazione.
- alla categoria 2° "Oneri finanziari": uno stanziamento per l'importo di € 1.500,00
- alla categoria 3° "Spese generali": uno stanziamento di € 62.169,58  
sono state effettuate variazioni per l'importo complessivo di € 11.830,42 in diminuzione;
- alla categoria 4° "spese per il personale": uno stanziamento di € 48.006,71  
è stata effettuata una variazione in aumento dell'importo di € 2.706,71 rispetto al preventivo;
- alla categoria 5° "Gestione ed esercizio delle opere": uno stanziamento di € 55.100,00  
sono state effettuate variazioni in aumento rispetto al bilancio preventivo per la somma di € 11.000,00;
- alla categoria 6° "spese comuni per i servizi operativi": nessuno stanziamento
- alla categoria 7° "Fondi": gli stanziamenti del bilancio preventivo sono stati azzerati mediante variazione di bilancio

Titolo 2° - Uscite in conto capitale: nessuno stanziamento

Titolo 3° - Contabilità speciali

- alla categoria 1° "Partite di giro": uno stanziamento di € 43.760,07, è stata effettuata una variazione in diminuzione per l'importo di € 5.309,93;
- alla categoria 2° "Gestioni speciali": uno stanziamento di € 6.879,86, è stata effettuata una variazioni in aumento dell'importo di € 4.279,86.

#### **Residui della gestione di competenza:**

##### **Attivi**

Nel conto consuntivo 2014 sono esposti residui attivi per l'importo complessivo di € 7.705,19, così contraddistinti:

Titolo 5° "proventi diversi", categoria 5° "" € 891,52

Titolo 3° "Contabilità speciali", categoria 1° "partite di giro" € 33,81

Titolo 3° "Contabilità speciali", categoria 2° "gestioni speciali" € 6.779,86

**Residui attivi degli anni precedenti:** € 296.825,75

##### **Passivi**

Nel conto consuntivo 2014 sono esposti residui passivi per l'importo complessivo di € 52.840,75, così contraddistinti:

Titolo 1° "Uscite correnti", categoria 2° "interessi passivi" € 1.500,00

Titolo 1° "Uscite correnti", categoria 3° "spese generali" € 12.399,42

Titolo 1° "Uscite correnti", categoria 4° "Spese per il personale" € 5.700,00

Titolo 1° "Uscite correnti", categoria 5° "gestione ed esercizio delle opere" € 26.361,47

Titolo 3° "Contabilità speciali", categoria 2° "Gestioni speciali" € 6.879,86

**Residui passivi degli anni precedenti:** € 171.397,06 riferiti agli stanziamento per i progetti ed agli accantonamenti ricostruzione impianti e T.F.R.

**Fondo trattamento di fine rapporto**

La consistenza complessiva del fondo trattamento di fine rapporto al 31/12/2014 relativo all'unico dipendente part-time del Consorzio Ing. Luca Mondinelli è pari a € 19.689,48 di cui € 1.927,42 corrispondenti all'accantonamento relativo all'anno 2014.

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

L'impegno del Consorzio volto al raggiungimento degli obiettivi statutari è rimasto sempre costante nonostante non siano ancora state definite da parte della Regione Lombardia le competenze del nostro Ente. Nel corso dell'anno 2014 sono stati conclusi i progetti finanziati dalla Regione Lombardia in applicazione del P.S.R. 2007-2013 grazie ai quali si è in grado di conoscere con precisione il valore della portata transitante nel fiume Chiese in due sezioni particolarmente significative a beneficio una migliore utilizzazione della risorsa idrica.

L'impegno fino ad oggi profuso per la salvaguardia dell'interesse delle utenze dovrà essere assunto anche dalla nuova amministrazione soprattutto in vista dell'imminente inizio dei lavori per la realizzazione delle nuove opere per la messa in sicurezza del lago d'Idro in quanto sarà senza dubbio necessario il confronto con le altre parti coinvolte nella gestione delle acque del lago; il Consorzio dovrà essere in grado di tutelare i propri consorziati come ha fatto fino ad oggi.

Calcinato, li 13 marzo 2015

**IL SEGRETARIO**  
**(Emanuele Bignotti)**



**IL PRESIDENTE**  
**(Gianantonio Rosa)**

